
Calendrier scolaire (Année 2017-2018)
Expérimentation élèves (binômes)
Expérimentation élèves (projet)
Conception de quiz simples
Point Visio2
Point Visio1
Environnement « Magmatic »
Réajustements
Conception de quiz évolués
(→ même cycle)
Publications
Point Visio3
½ journée formation
Mutualisation groupe projet
Périmètre binômes Nomenclature
Phase 1
Phase 2

Accompagnement

Une assistance pédagogique et technique à distance sera assurée par M. Defaÿ tout au long de l'année sur la plateforme de mutualisation Magmatic.

Les « Points visio » pourront être plus ou moins nombreux, une ½ journée en présentiel pourrait être placée début décembre ou début février voire en fin d'année.

Mise en route

Période	Étape	Action	Livrable
Du 11 au 26 septembre	Environnement de travail collaboratif et de mutualisation « Magmatic »	Prise en main de la plateforme par l'équipe. Présentation des membres (établissement, matières enseignées, …). Sondage sur les pratiques (Quiz, Moodle, …)	Résultat du sondage.
27 septembre	1/2 journée de formation	Présentation détaillée du projet (objectifs, planning prévisionnel, ...). Prise en main de l'activité test.	Planning révisé.
Fin septembre	Périmètre binômes Nomenclature	Matières et thèmes traitées par chaque binôme. Convention de nommage des questions.	Nomenclature commune.

Phase 1

Période	Étape	Action	Livrable
Octobre	Conception de quiz simples	Production de banque de questions avec quiz simples. Les *feedbacks* ne sont pas forcément utilisés et les évaluations peuvent être diagnostiques et/ou sommatives.	Banques de questions Moodle établissement.
Début novembre	Expérimentation élèves (binômes)	Les élèves réalisent les quiz proposés par leurs enseignants (productions binôme établissement).	Synthèse des résultats (notes) et retours élèves.
Mi-novembre	Point Viso1	Visioconférence : Retours des expérimentations.	Compte rendu.
Fin mars	Réajustements	En fonction des retours élèves et constats enseignants : - Réécriture des questions si nécessaire. - Adaptation des paramètres des tests.	Banques de questions Moodle établissement actualisées.
Fin novembre	Mutualisation groupe projet	Partage des banques de questions. Appropriation par les binômes. Mise en place en établissement.	Banques de questions Moodle mutualisées (Magmatic).
Décembre	Expérimentation élèves (projet)	Concertation avec les collègues des établissements. Les élèves réalisent les quiz proposés par d'autres enseignants et dans d'autres matières (productions équipe projet).	Synthèse des résultats (notes) et retours élèves + collègues.
Fin décembre	Réajustements	Réajustements si nécessaire.	Banques mutualisées actualisées.

Phase 2

Période	Étape	Action	Livrable
Janvier/Février	Conception de quiz évolués	Production de banques de questions dictactisées avec quiz évolués. Utilisation de *feedbacks* : évaluations formatives.	Banques de questions Moodle établissement.
Début février	Point Viso2	Visioconférence : Point de remise en route si nécessaire.	Compte rendu.
Février/Mars	Expérimentation élèves (binômes)	Les élèves réalisent les quiz proposés par leurs enseignants (productions binôme établissement) la plupart du temps hors temps scolaire.	Synthèse des résultats des élèves (évolution des notes entre les tentatives, analyse des tentatives).
Fin mars	Réajustements	En fonction des retours élèves et constats enseignants : - Réécriture des questions si nécessaire. - Adaptation des paramètres des tests.	Banques de questions Moodle établissement actualisées.
Début avril	Mutualisation groupe projet	Partage des banques de question. Appropriation par les binômes. Mise en place en établissement.	Banques de questions Moodle mutualisées (Magmatic).
Avril/mai	Expérimentation élèves (projet)	Concertation avec les collègues des établissements. Les élèves réalisent les quiz proposés par d'autres enseignants et dans d'autres matières (productions équipe projet).	Synthèse des résultats (évolution des notes entre les tentatives, analyse des tentatives). Synthèse des retours collègues et élèves.
Fin mai	Point Viso3	Visioconférence : Point intermédiaire si nécessaire.	Compte rendu.
Fin mai	Réajustements	Réajustements si nécessaire.	Banques mutualisées actualisées.

Publications et suivi

Période	Étape	Action	Livrable
Début juin	Publications	Didactisation de l'ensemble des ressources. Publication sur le site disciplinaire.	Descriptif des ressources. Extractions des banques de questions Moodle. Mode opératoire d'utilisation.
Année 2018/2019	Suivi du projet	Accompagnement utilisateurs et concepteurs. Autres actions à définir…	Plan d'action (en début d'année).